HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ

Podnikání a lidová řemesla na venkově

Farmářské centrum VLTAVA, o.s.

Fáze projektu	Časový harmonogram realizace projektu																				
	2010									2011											
	04	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
Příprava a realizace výběrového řízení																					
Keramický seminář II.						**18. - 19.**															
Výroba vitráží technikou Tiffany							**23.**														
Tradiční vánoční lidové pečivo								**6.**													
Adventní vazba								**27.**													
Základy podnikání										**27.**											
Počítačová gramotnost											**17.**										
Reklama – marketing												**3.**									
Malování na hedvábí												**12.**									
Košíkářství													**9.**								
Zpracování ovčí vlny														**14.**							
Drátování															**11.**						
Hlasový seminář																**18. - 23.**					
Keramický seminář I.																**15. - 22.**					
Podání Žádosti o proplacení																					